

GEGENSTAND

Kinderhaus Braunsbach
Arbeiten Erdbewegung, Aufschotterung, Rasenflächen

SACHVERHALT

Ausschreibung der Außenanlagen Kindergarten Braunsbach (Neubau); hier: Erdarbeiten, Begrünung und Pflasterarbeiten rund um das neue Kindergartengebäude.

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

- Ursprünglich geplante Kosten der Außenanlagen lagen am 19.06.2020 bei 107.000.- Euro. Ein Teil der Außenanlage (Nordseite, Zuwegung zum Haupteingang) wurde bereits ausgeführt.
- Ausschreibungsergebnis/Submission am 15.03.2023:
 1. Bieter: Fa. Leutert, Rosengarten, Angebotssumme 98.989,15€ brutto, 100%
 2. Bieter: Angebotssumme 100.240,89€ brutto, 101,26%
 3. Bieter: Angebotssumme 107.164,26€ brutto, 108,26%
 4. Bieter: keine Abgabe
 5. Bieter: keine Abgabe
 6. Bieter: keine Abgabe
 7. Bieter: keine Abgabe

BESCHLUSSVORSCHLÄGE

Die Arbeiten der Außenanlagen werden an den günstigsten Bieter, Fa. Leutert, Rosengarten zum Angebotspreis in Höhe von 98.989,15 Euro/brutto vergeben.