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Gemeinde Braunsbhach
Kreis Schwibisch Hall

Sturzflut 2016 —

)

Projekt 15 — Wiederherstellung der Baustelle fiir das Wasserwerk
Grimmbachbrunnen

2 Sachhericht

(Darstellung tber den Stand und die Ausiiihrung der Manahme [z, B. Manahmendauer, Abschluss, etwaige
Abweichungen von den dem Zuwendungsbescheid/Anirag zugrundeliegenden Planungen und vom Finanzlerungsplan/
Kostenvoranschiag, Griinde fiir Kostenerhshungen, Besonderhelten, srforderlichenfalls Forlselzung auf gesondertem

Blati))

Auf der Basis einer umfangreichen Versorgungskonzeption setzen die Gemeinden Braunsbach, Kupferzelf,
Untarmiinkheirm und der Zweckverband Wasserversorgung Koechereckgruppe, gemeinsam mit der NOW,
ein Gemeinschaftsprojekt zur Verbesserung der Wasserqualitit Im Kochertal um. Die Baumagnahmen
haben im Frithjahr 2014 begonnen und soliten urspriinglich gegen Ende 2016 abgeschlossen werden.

Die Anlagen der Trinkwasserversorgung wtirden bei dem Unwetlter jedoch stark In Mitleidenschalt
gezogen. Unter anderem lag die Baustelle der neu zu bauenden Anschiussleltung des Wassenverks
Grimmbachbrunnen genau im Miindungsbereich des Grimmbagchs. Es kam zu schweren Verwistungen im
Baustellenbereich des Auftragnehmers Firma Bokmaier GmbH aus Bad Mergentheim und Schiden an den

bereils fertiggesteliten Bauwerken bzw. im Bau befindlichen Bauteilen,

Die Gesamtkosten fir die Wiederhersie]lung betragen 19.451,43 € (brutto}. GemiR dem
Festsetzungsbescheld (Frww) vom 29.11.2017 wurden die zuwendungsfihigen Ausgaben fir die
Wiederhersteliung nach den Frww auf insgesamt 22.988,00 € festgesetzt, dem Grunde nach enlstanden
bei der Durchfihrung dieser MaRnahme jedoch lediglich fsrderfshige Kosten in Hihe von 19.451,43 €. Die
heheren zuwendungsfihigen Ausgaben sind auf die erhshte Planungskostenpauschale zurilckzufiihren.
Auf die erginzenden Ausfihrungen unter Nr. 6 ,Sonsiiges” dieses Verwendungsnachweises wird in

diesem Zusammenhang verwiesen.

Mit diesem Verwendungsnachwels und dem beligefilgten Anlrég Unwetterhilfe Braunsbach vom 21.01.2025
wird elne angepassle, abschliefende Zuwendung in Héhe von 1.051,43 € beantragt sowie eine
Schiusszahlung aus der Unwetterhlife Braunsbach in Héhe von 0,00 € da die Restmitte! bereits volistdndig

ausbezahit wurden.
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Wiederherstellung der Baustelle
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infolge Unwetterschaden

Folgeantrag zu den Zuwendungsbescheiden jeweils vom 18.12 2818;
Gemeinde Braunsbach: Az.: 63-8907.37/127-009.1-10

Gemeinde Kupferzell: Az.: 53-8907.37/126-047.1 - 9

Gemeinde Untermiinkheim: Az.: 53-8907.37/127-086.1 - 6

Beschreibung und Kostenzusammenstellung
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Stand: 21.09.2016



Veranlassung

Im Versorgungsbereich des Zweckverbandes Kochereckgruppe und der beteilig-
iten Mitgliedsgemeinden Braunsbach, Kupferzell und Untermiinkheim gingen am
129.05.2016 schwerste Regenfalle mit weit iber 100 L/(m™h) nieder.

‘Diese Wassermassen konnten von den kleineren wasserfiihrenden Gewéssern
iwie z. B. dem Grimmbach, dem Orlacher Bach und dem Schlossbach in Brauns-
'bach nicht mehr aufgenommen werden und es kam zu Sturzbdchen die erhebli-
;che Mengen an Geréll, Erde, Steinen und teilweise entwurzelte Baumen mit sich
;fuhrten Diese Massen haben die Gemeinde Braunsbach massiv beschédigt.

Bild 1: Odsdurchfhrf Braunsbach

Die Anlagen der Trinkwasserversorgung wurden bei diesem Unwetter ebenfalls
in Mitleidenschaft gezogen. Untér anderem liegt die Baustelle der neu zu bauen-
de Anschlussleitungen des Wasserwerks Grimmbachbrunnen genau im Min-
dungsbereich des Grimmbachs. Es kam zu schweren Verwustungen im Baustel-
lenbereich des Auftragnehmers Firma Bokmaier GmbH aus Bad Mergentheim
und Schaden an den bereits fertiggesteliten Bauwerken bzw. im Bau befindlichen

Bauteilen.

Die Wiederherstellungsmafnahmen mussten sofort durchgefiihrt werden, um
weitere Kostenerhohungen durch Stillstand der Baustelle, Anspriiche von Grund-
stiickseigentiimern und Verzégerungen der Nachfolgegewerke sowie Schéden

an der Umwelt zu reduzieren.
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Bild 2 Baufrasse nach Unwelter mit PE-SchulzschIauch



Abrechnung It. Festsetzungshescheid vom 22,10.2025

Abrechnung’

3.1 Gesamtausgaben laut Verwendungsnachweis

Gesamtausgaben (netto) laut Verwendungsnachwels
vom 21.01.2025 (Unwetterhitfe Braunsbach)

19.451,43@

3.2 Ermittlung der zuwendungsfdhigen Gesamtausgaban

Zuwendungsfahige Herstellungskosten (netto) laut Verwen-
dungsnachwels vom 21.01,2025 (Unwetterhitfe Braunsbach)

17.883,12 €

Zuztglich Planungskosten (netto) laut Verwendungsnach-
weis vom 21.01.2026 (Unwetterhilfe Braunsbach)

+1,76831€

Zuwsndungsidhige Gesaintausgaben {hetto) laut Verwen-
dungsnachwels vom 21.01.2025 (Unwaetterhiife Braunsbach)

10,451,483 €

3.3 AbschlleBende Festsetzung der Zuwendung

Zuwendungsfihige Gesamtausgaben laut dlesem Festset-
zungsbsescheld des Referats 14/Reglerungsprasidium Stutt-
gart (Unwetterhilfe Braunsbach)

18.45143 £

Zuwendung nach den Forderrichtlinlen Wasserwlrtschaft laut
Festsetzungshescheld des Referats 53.1/Reglerungsprésl-
dium Stuttgart vom 29.1.2017, Aktenzelchen 53-8907.37/
127-009.1-12 ,

- 18,400,00 €

Abschlieende Zuwendung taut dlesem Festsetzungs-
bescheid des Referats 14/Reglerungsprasidium Stuttgart
(Unwetterhlife Braunsbach)

105143 €,

Bisher herelts bewllligte und ausgezahlte Soforthilfen (Un-
wetterhitfe Braunsbach) taut Bescheld Nr. 7 (Beleg Nr, 821
und 8!}1) sowle Bescheid Nr, 8, 2. Abschlagszahlung (Beleg
Nr. 880 und 880)

- 105143 €

Nach-/Uberbewllligung bzw. Schlusszahlung
(Unwetterhilfe Braunsbach)

0,00 €




